Misena   SICOACFI																																	
Nombre de la tarea	Fecha de inic	c Fecha final	Duración -		o 1, 2019		Suarto 2, 20			0 3, 2019		Cuarto 4, 2			o 1, 2020		Cuarto 2, 2			3, 2020		rto 4, 2020		Cuarto 1, 20			2, 2021		arto 3, 202		Cuarto		Cuarto 1
	22/04/2019	22/10/2021	7320h	Ene	Feb Ma	r Abr	May	Jun	Jul	Ago Se	ep Oc	t Nov	Dic	Ene F	Feb N	Mar Ab	r May	Jun	Jul A	Ago Sep	Oct	Nov D	oic Ene	Feb	Mar	Abr M	lay Jun	Jul	Ago	Sep	Oct No	ov Dic	Ene
─ Proyecto SICOACFI		22/10/2021	7320h															Proye	ecto SICO	ACFI													
Analisis	22/04/2019	06/07/2019	601h				Anal	isis																							,		
planteamiento del problema	22/04/2019	22/04/2019										0							G							(3)							\<
Requerimientos del sistemas	22/04/2019	11/05/2019	160h			1	Re						12/							1/2/							1/2/						,
Recolecion de datos	22/04/2019	22/04/2019			3/1×	4						13/1								1/2						(4)	4						
Analisis de datos	23/05/2019	16/07/2019	440h		/ Sio,	, 70	A	nalisis de .					15/0/							Sion	70						300						
Informe de requerimientos	23/05/2019	23/05/2019																															
Diccionario de datos	22/06/2019	22/06/2019																															
Planeacion	23/07/2019	21/12/2019	1216h								Planeacio	on																					
modelos del sistema	23/07/2019	01/10/2019	568h						mod	delos del si	st																						
diagramas de caso de uso	23/07/2019	23/07/2019																															
casos de uso extendido	23/07/2019	23/07/2019							, 🔷 ,																								
diagrama de entidad relacion	23/08/2019	23/08/2019																															
Resultados del analisis	23/08/2019	23/08/2019	,																										//				
Puntos criticos del desarrollo	22/09/2019	22/09/2019	Ì																														
Estructura del sistema	22/09/2019	11/12/2019	648h								Estructu	ıra del sist	ema						G							6							\<
Diseño de la arquitectura de	22/09/2019	22/09/2019			34							, J	12/							1/2/							1						>
Diseño de la estructura de d	23/10/2019	23/10/2019			13/1X							1/3/1							7	1/2						(4)	2	S.					
protocolos	22/11/2019	22/11/2019			/ Sio,	8							360							100	10						0,300						
politicas de control	22/11/2019	22/11/2019										4																					/
Ejecucion	01/01/2020	02/03/2020	496h											Ejecuci	ion																		
Desarrollo de la estructura	23/01/2020	10/02/2020	152h											De																			
construcción de la interfaz g	23/01/2020	23/01/2020																															
Desarrollo de los modulos	23/01/2020	05/03/2020	344h											Desa	arroll																		
estandares de calidad	23/01/2020	23/01/2020																					X							, ,	×		
Evaluacion	22/06/2020		3904h																					Evaluad	cion								
documentacion	01/07/2020		2432h																			documenta	cion										
documentos de pruebas		01/07/2020																															
manual tecnico		01/07/2020										0							G							6							
pruebas en marcha		17/03/2021	360h		Y.							1	1						) )	Yha				pruebas	s e		1						>
configuracion de software	01/02/2021				73/ X							1/3/1	X						17	1/2			•	X		1/2/	4						
informe de instalacion		01/02/2021			1 5%	8						/	Sion							C'S'ON	8						0,0	7					
capacitaciones		01/03/2021	4001																						informed								/
informes y procesos	01/03/2021		408h																						informes	у							
validacion de manuales	12/03/2021																																
informe final	22/10/2021	22/10/2021																1						/								/	
																																	[